

DELIVERABLE D1.2

VERBALE DI ATS n.2

Data: 28/01/2022 ore 11.30

Francesco D'Amore e Gianluca Bevacqua aggiornano sulle questioni relative alla gestione del sito. È stato implementato il sito <http://armonia.iaa.cnr.it/>. Abbiamo condiviso il contenuto e la grafica.

Mariantonia Bencardino, Delia Bruno e Carmela Guarascio aggiornano sullo stato del questionario implementato sulla raccolta dati nel comune di Aprigliano. Il questionario è stato redatto e sperimentato. È stato fatto un incontro al comune e condivisa la metodologia col personale dedicato.

Causa covid la rilevazione ha subito un arresto. Ora insieme al comune si sta valutando quando e come ripartire.

Delia Bruno aggiorna rispetto al WP3, in particolare in merito al 3.1 "Acquisizione e studio dati territoriali". È stata avviata una buona parte del lavoro e condivide una prima bozza di deliverable. il deliverable tuttavia, è legato all'analisi dei dati del questionario, quindi per essere completato ha necessità di confrontarsi con i risultati del questionario.

Replanet sta portando avanti lo studio sull'autonomia della struttura dei sensori. Sono state individuate le strutture e non appena possibile saranno fatti gli ordini dei materiali.

Francesco D'Amore aggiorna sulla scelta dei sensori. si è resa necessaria una rimodulazione nella scelta dei sensori, che ora sono stati individuati. Sono state condivise le schede tecniche. Non appena possibile si procederà con l'acquisto dei sensori.

Tutto questo condiviso, la riunione si conclude alle ore 12.30.