

PROGETTO

ARM NIA

VERBALE DI ATS n.3

Data: 20/02/2023 ore 10.00

Il comitato scientifico si riunisce per definire gli avanzamenti di progetto.

Si definisce la nuova caratterizzazione dei sensori e della piattaforma per alloggiamento sensori e si procede all'acquisto, mentre tuttavia sia le nuove normative dovute alla Brexit che le normative per la Pandemia hanno rallentato l'approvvigionamento dei materiali.

Mariantonia Bencardino e Delia Bruno relazionano sugli avanzamenti dell'acquisizione dei dati per la caratterizzazione della mappatura, che risulta completata, sia per quanto riguarda la caratterizzazione socio-ambientale per il monitoraggio che per quella meteorologica.

Replanet relazione sulla conclusione dello studio sull'autonomia energetica del prototipo, e sull'acquisto dei materiali.

Si condividono i risultati della prima giornata di educazione ambientale dal titolo "Siamo l'aria che respiriamo" svoltasi con le scuole di Aprigliano per la diffusione dei contenuti del progetto, diffondendo buone pratiche ambientali per evitare l'inquinamento dell'aria.

Francesco D'Amore relaziona sugli avanzamenti dell'infrastruttura ICT, che risulta ormai definita e pronta ad interagire con i sensori.

Si condividono i ritardi dovuti allo slittamento del WP2 per quanto riguarda il monitoraggio in situ.

Ci si predispongono per i prossimi passi progettuali, e la predisposizione dell'acquisto dei sensori.

Tutto questo condiviso la riunione si conclude alle 12.00